

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления благоустройства
Администрации Городского округа Балашиха



Я.В.Преловская

ПРОТОКОЛ № 22
заседания общественной муниципальной комиссии

г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35

«19» октября 2020 г.

Присутствовали: Преловская Я.В. - начальник управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, заместитель председателя Комиссии; Левковская Ю.И. – заместитель начальника управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: Жарова Е.М. - председатель Общественной палаты Городского округа Балашиха; Ибрагимов Р.М. - исполнительный директор МООМПО «Патриот»; Казаков А.Н. - Советник Главы Городского округа Балашиха по работе с инвалидами; Корсунова В.И. - председатель местного отделения общества глухих г.о. Балашиха; Костюшин И.А. - начальник отдела содержания территории и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха; Морозов А.В. – руководитель клуба универсальной помощи инвалидам «КУПИНА-Н»; Попов П.П. – руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха; Сухоруков Г.А. - директор Балашихинской городской общественной организации «Спортивно- оздоровительный центр «Тонус».

Повестки дня:

Осуществление выездного общественного контроля качества работ по благоустройству, осуществляемого в рамках заключённых муниципальных контрактов от 07.08.2020 №01482000054200002360001, от 16.09.2020 №08483000641200003810001 на выполнение работ со сроком завершения работ до 30.09.2020 и осуществление приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий по адресам:

- мкр. Савино, ул. 1 мая, д. 11;
- мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 9а, 19/1, 19/2;
- ул. Карбышева, д.25, д.27, д.29, ул. Некрасова, д.16;
- ул. Спортивная, д. 4.

Постановили:

1. Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, на дату проверки работы по благоустройству объектов завершены не в полном объеме.

2. Устранить следующие замечания, выявленные в ходе осуществления контроля выполненных работ:

мкр. Саввино, ул. 1 мая, д. 11

- процент исполнения работ 45%;
- не исполнено уличное освещение в полном объеме;
- не исполнено устройство ДИП в полном объеме;
- не исполнено озеленение;
- не исполнен раздел установка площадки ТБО;
- замечания по устройству асфальто-бетонного основания проезда и парковок, дорожный бортовой камень установлен с нарушением технологии;
- 15% бортовых камней повреждены и пришли в негодность;
- у первого подъезда скапливаются дождевые осадки на устроенном проезде;
- люки залиты асфальтом, предоставить доступ к коммуникациям;

мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 9а, 19/1, 19/2

- процент выполнения работ 25%;
- не выполнен ни один раздел локальной сметы в полном объеме;
- отсутствие рабочих на объекте - при устройстве основания Ворк аут опущен провал, что является следствием скопления сточных вод;
- при разборе покрытий дорожных одежд свален и не вывезен строительный мусор.

ул. Карбышева, д.25, д.27, д.29, ул. Некрасова, д.16

- процент выполнения работ 10%;
- не выполнен ни один раздел локальной сметы в полном объеме;
- отсутствие рабочих на объекте;
- не вывезены порубочные остатки;
- установленные опоры освещения – шатаются.

ул. Спортивная, д. 4

- процент выполнения 40%;
- не выполнен ни один раздел локальной сметы в полном объеме;
- нарушена технология устройства садового бортового камня в узлах сопряжения покрытий на планируемой ДИП;
- нарушена технология устройства бортового дорожного камня на устраиваемом проезде.

Члены комиссии:

Преловская Яна Владимировна

начальник управления благоустройства
Администрации Городского округа
Балашиха-заместитель председателя
Комиссии

Жарова Елена Михайловна

председатель Общественной
палаты Городского округа Балашиха

Ибрагимов Ринат Мяскутович

исполнительный директор МООМПО
«Патриот»

Казakov Александр Николаевич

советник Главы Городского округа
Балашиха по работе с инвалидами

Корсунова Валентина Ивановна



председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» г.о. Балашиха

Костюшин Иван Александрович



начальник отдела содержания территории и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха

Левковская Юлия Игоревна



заместитель начальника управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха

Морозов Антон Викторович



руководитель клуба универсальной помощи инвалидам «КУПИНА-Н»

Попов Петр Петрович



руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха;

Сухоруков Геннадий Александрович



директор Балашихинской городской общественной организации «Спортивно- оздоровительный центр «Тонус»