

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации
Городского округа Балашиха
С.И. Лукичев

ПРОТОКОЛ № 19
заседания общественной муниципальной комиссии

г. Балашиха, Шоссе Энтузиастов, д.35

«13» октября 2020 г.

Присутствовали: Лукичев С.И. - Заместитель Главы Администрации Городского округа Балашиха, председатель Комиссии, Преловская Я.В. - начальник управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, заместитель председателя Комиссии; Левковская Ю.И. – заместитель начальника управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии: Жарова Е.М. - председатель Общественной палаты Городского округа Балашиха; Ибрагимов Р.М. - исполнительный директор МООМПО «Патриот»; Казаков А.Н. - Советник Главы Городского округа Балашиха по работе с инвалидами; Корсунова В.И. - председатель местного отделения общества глухих г.о. Балашиха; Костюшин И.А. - начальник отдела содержания территории и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха; Морозов А.В. – руководитель клуба универсальной помощи инвалидам «КУПИНА-Н»; Попов П.П. – руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха; Сухоруков Г.А. - директор Балашихинской городской общественной организации «Спортивно- оздоровительный центр «Тонус».

Повестки дня:

Осуществление выездного общественного контроля качества работ по благоустройству, осуществляемого в рамках заключённых муниципальных контрактов от 07.08.2020 №01482000054200002360001, от 16.09.2020 №08483000641200003810001 на выполнение работ со сроком завершения работ до 30.09.2020 и осуществление приемки выполненных работ по благоустройству дворовых территорий по адресам:

-ул. Зеленая, д.25,30,31;

-мкр. Северный, д. 50, 52;

-мкр. Никольско-Архангельский, ул. Радио 69/24, Разинское шоссе, д. 69/22, д. 69/21.

Постановили:

1. Работы по благоустройству дворовых территорий выполняются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, на дату проверки работы по благоустройству объектов завершены не в полном объеме.

2. Устранить следующие замечания, выявленные в ходе осуществления контроля выполненных работ:

Корсунова Валентина Ивановна



председатель Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество слепых» г.о. Балашиха

Костюшин Иван Александрович



начальник отдела содержания территории и экологии управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Балашиха

Левковская Юлия Игоревна



заместитель начальника управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха

Морозов Антон Викторович



руководитель клуба универсальной помощи инвалидам «КУПИНА-Н»

Попов Петр Петрович



руководитель муниципального отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области в Городском округе Балашиха;

Сухоруков Геннадий Александрович



директор Балашихинской городской общественной организации «Спортивно- оздоровительный центр «Тонус»